

畳・ふすま・障子張替え

作業スケジュール

4/26	15:00 16:00~17:00 16:00	介護ベッドをリビングへ移動 畳・襖・障子引き取り 〇〇さん マッサージ
4/27 4/28 4/29		※この間はリビングでの就寝になります。
4/30	10:00頃	翌日の確認の電話を入れます
5/1	13:00~14:00	畳・襖・障子の納品・設置を します。 作業後、ベッドを和室に戻 します。